




Beslutsprocess & implementering

Ny överenskommelse för sjukvård i hemmet



Vårt gemensamma syfte

- Trygg, säker, planerad och samordnad hälso- och sjukvård



Beslutsprocess tidsplan

1 april – 22 maj 2024	28 maj – juni 2024	16 september – 31 december 2024
Hantering av inkomna remissvar	Förslag till beslut	Politisk beslutsprocess
✓ Velfärd och folkhälsa ansvarar för hantering och bearbetning av remissvar tillsammans med en referensgrupp med representanter från Regionen och länets kommuner. ✓ Dialogmöten med fem kommuner. ✓ Resultat blir ett beslutsförslag.	✓ Styrgrupp för ny överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet ✓ Specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg ✓ Chefsgrupp för samverkan social välfärd samt vård och omsorg ✓ Hälso-och sjukvårdsdirektör ✓ Regional chefssamverkansgrupp (KC/RD) ✓ Regionala samverkansrådet 13 september	✓ Under hösten 2024 förväntas förslaget beslutas i respektive parts nämnd. ✓ Ny överenskommelse för hälso- och sjukvård träder i kraft 1 januari 2025

Det organisatoriska samspelet för implementering


Strategisk (*politiskt och chefsgrupp social välfärd samt vård och omsorg*)

Har det systemövergripande ansvaret, sätter kurs för den strategiska inriktningen. Håller fast i målen. Tar fram vägledande principer och säkerställer förutsättningar och har ansvar för gemensam systemledning.

Taktisk (*Förvaltningsnivå för respektive part*)

Etablerings- och genomförandeansvaret. Löser ut övergripande frågor. Fungerar som länken mellan strategisk inriktning och operativt verkställande.

Operativ (*lokal verksamhet*) gapanalys mellan huvudmän med prioriteringar



Operativt (lokal nivå)

- Ikraftträdande av överenskommelsen sker 1 januari 2025.
- Vid behov av prioritering av införandet av in- och utskrivning av medicinska insatser till kommunal hemsjukvård ska en gapanalys genomföras mellan vårdcentral och kommunal hemsjukvård lokalt under första kvartalet 2025.
- Ett nätverk kommer att erbjudas till implementeringspersoner för stöd och erfarenhetsutbyte
- Medicinskt ansvariga i kommunerna ska tillsammans med utskrivningssamordnare i regionens specialiserad vård och psykiatri göra en gapanalys utifrån VISAM modellen och överenskommelsen.
- Resultatet av gapanalyserna är en prioritering och handlingsplan för att uppfylla kraven i överenskommelsen under 2025.
- Uppföljning sker under hösten 2025 enligt uppföljningsplan.

