




Förslag

Beslutsprocess & implementering

Ny överenskommelse för sjukvård i hemmet



Vårt gemensamma syfte

- Trygg, säker, planerad och samordnad hälso- och sjukvård



Beslutsprocess tidsplan

1 april – 22 maj 2024

Hantering av inkomna remissvar

- Vårdförvaltning och folkhälsa ansvarar för hantering och bearbetning av remissvar tillsammans med en referensgrupp med representanter från Regionerna och länets kommuner.
- Dialogmöten med fem kommuner.
- Resultat blir ett beslutsförslag.

28 maj – juni 2024

Förslag till beslut

- Styrgrupp för ny överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet
- Specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg
- Chefsgrupp för samverkan social välfärd samt vård och omsorg
- Hälso- och sjukvårdsdirektör
- Regional chefssamverkansgrupp (KC/RD)
- Regionala samverkansrådet 13 september

16 september –
31 december 2024

Politisk beslutsprocess

- Under hösten 2024 förväntas förslaget beslutas i respektive parts nämnd.
- Ny överenskommelse för hälso- och sjukvård föreslås träda i kraft 1 januari 2025

Det organisatoriska samspelet för implementering


Strategisk (*politiskt och chefsgrupp social välfärd samt vård och omsorg*)

Har det systemövergripande ansvaret, sätter kurs för den strategiska inriktningen. Håller fast i målen. Tar fram vägledande principer och säkerställer förutsättningar och har ansvar för gemensam systemledning.

Taktisk (*Förvaltningsnivå för respektive part*)


Etablerings- och genomförandeansvaret. Löser ut övergripande frågor. Fungerar som länken mellan strategisk inriktning och operativt verkställande.

Operativ (*lokal verksamhet*) gapanalys mellan huvudmän med prioriteringar



Operativt (lokal nivå)

- Ikraftträdande av överenskommelsen sker 1 januari 2025.
- Ett stödmaterial kommer att tas fram för implementering under hösten 2024.
- Vid behov av prioritering av införandet av in- och utskrivning av medicinska insatser till kommunal hemsjukvård ska en gapanalys genomföras mellan vårdcentral och kommunal hemsjukvård lokalt under första kvartalet 2025.
- Medicinskt ansvariga i kommunerna ska tillsammans med utskrivningssamordnare i regionens specialiserad vård och psykiatri göra en gapanalys utifrån VISAM modellen och överenskommelsen.
- Resultatet av gapanalyserna är en prioritering och handlingsplan för att uppfylla kraven i överenskommelsen under 2025.



Operativt (lokal nivå)

- Ett stödmaterial kommer att finnas för gapanalys, tas fram under hösten 2024.
- Uppföljning sker under hösten 2025 enligt uppföljningsplan.
- Lokala implementeringspersoner kommer att utbildas under första kvartalet 2025 för att stödja verksamheterna i implementering av överenskommelsen.
- Varje part utser hur många implementeringspersoner de behöver.
- Ett nätverk kommer att erbjudas till implementeringspersoner för stöd och erfarenhetsutbyte.

